

**ОТЧЁТ О ВНЕДРЕНИИ ФОП ДО В МДОУ Д/С С.
ЗВОНАРЕВКА СООТВЕТСТВИИ С ДОРОЖНОЙ
КАРТОЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2023г.**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Отчет о выполнении
1. Организационно–управленческое обеспечение				
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г. Старший воспитатель Чабанова М.В., рабочая группа, педагоги	Изучен пакет нормативных документов
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г. Старший воспитатель Чабанова М.В.	Банк данных нормативно-правовых документов сформирован
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Приказ о введении ФОП дошкольного образования и создании рабочей группы № 21 от 07.02.2023г., приложение «Дорожная карта»
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Февраль 2023	Старший воспитатель Чабанова М.В.	Приказ о введении ФОП дошкольного образования и создании рабочей группы № 21 от 07.02.2023г., приложение «Дорожная карта»
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Совещание с педагогами проведено

7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель Чабанова М.В.	Протокол заседания рабочей группы № 1 от 08.02.2023 г. по приведению ОП МДОУ в соответствие с ФОП ДО
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Протокол № 1 заседания рабочей группы от 08.02.2023г., Протокол педагогического света № 4 от 30.05.2023г., Протокол педагогического совета № 1 от 29.08.2023г.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Отчет по результатам проведения экспертизы и проекты обновленных локальных актов
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Приказ № 48/1 21.08.2023г. «Об отмене реализации основной образовательной программы»
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Утверждаются по необходимости
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Мониторинг проведен заведующей МДОУ
2. Кадровое обеспечение				

13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Анализ проведен, выявление кадровых дефицитов не выявлено
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Заведующий Жильникова Н.Г. Заведующий Жильникова Н.Г.	Проведен анализ образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Подготовка педагогов организована
3. Методическое обеспечение				
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Информационная справка
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Реализован план работы по приведению методической базы ДОО в соответствии с ФОП ДО
18	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Информационная справка
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Организовано участие педагогов в обучении по внедрению и реализации ФОП
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г. Старший воспитатель Чабанова М.В.	Приказ № 50 от 31.08.2023г. «Об итогах педагогического совета (об утверждении ОП)

4. Информационное обеспечение				
23	Изучение содержания (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Заведующий Жильникова Н.Г. Старший воспитатель Чабанова М.В.	Содержание изучено
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Заведующий Жильникова Н.Г. Старший воспитатель Чабанова М.В.	Сравнительный анализ проведен, создан план разработки новой программы
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Создание банка полезных ссылок
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г. Старший воспитатель Чабанова М.В.	Планы и протоколы родительских собраний
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 августа 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Информация О ОП размещена на сайте МДОУ Звонаревка
5. Материально-техническое обеспечение				
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Информационная справка
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию	Январь - август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Информационная справка

	учебных помещений			
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Учебно-методические пособия, электронные и образовательные ресурсы определены
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Обеспечена предметно-развивающая среда в учреждении
32	Закупка/приобретение дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий Жильникова Н.Г.	Приобретены дидактические материалы для реализации ФОП